

к приказу МОАУ Переваловская СОШ

от «__» _____ 2019 № __

«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МОАУ Переваловской СОШ

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации и мероприятий в 2019 году
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты, приказ МОАУ Переваловской СОШ	Март-апрель
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальные акты, Приказ МОАУ Переваловской СОШ Приказ Минобрнауки области	Март-апрель
3.	Согласование проектов зонирования Центра	Локальные акты, Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Март-апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Локальные акты, Приказ МОАУ Переваловской СОШ Приказ Минобрнауки	Март-апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальные акты муниципалитетов. Распоряжение Правительства области	Апрель
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Мониторинг: - формирование штатного расписания; - получения свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров.	Март-ноябрь
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-сентябрь
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ МОАУ Переваловской СОШ о зачислении учащихся	Сентябрь
9.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
10.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ Сайт МОАУ Переваловской СОШ, ГТРК	Сентябрь 2019
11.	Утверждение графика работы Центра «Точка	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Сентябрь

	роста» на 2019-2020 учебный год.		2019
12	Согласование и утверждение рабочих программ и КТП по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Август-сентябрь 2019
13	Утверждение плана (программ) учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Сентябрь 2019
14.	Мониторинг эффективности использования оборудования и средств обучения. Привлечение социальных партнеров для реализации программ ДО	Мониторинг: - формирование штатного расписания; сертификаты участников сетевого взаимодействия.	Октябрь-май
15.	Утверждение программы летней занятости в рамках работы центра	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Январь апрель 2020
16.	Утверждение графика работы Центра «Точка роста» в летний период. Реализация программ летней занятости.	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Май-август 2020
17.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ МОАУ Переваловской СОШ	Сентябрь август